

**République Algérienne Démocratique et Populaire**  
**Ministère des Transports**  
**Etablissement De Gestion de Services Aéroportuares de Constantine EGSA/ C**  
**NIF : 098725010022344**  
**SISE PRES DE L'AEROPORT CONSTANTINE MOHAMED BOUDIAF**



**DIRECTION GENERALE**

**1<sup>ERE</sup> MISE EN DEMEURE**

- Vu la notification du marché N° :02/EGSAC/DG/2022 en date du 07 Aout 2022, ayant pour objet « Traitement, confortement et revêtement du chemin de ronde de l'aéroport de Constantine Mohamed Boudiaf / Zone de glissement ».
- Vu l'ordre de service de début des travaux du 17 Octobre 2022.
- Vu le délai contractuel d'exécution des travaux de six (06) mois.
- Vu la levée des obstacles pour le démarrage effectif des travaux.
- Vu la non installation du chantier et le non démarrage des travaux du projet, après Quatre-vingt-dix (90) jours de la date de notification de l'ordre de service de début des travaux à la date du 15/01/2023.
- Vu l'absence de l'entreprise sur chantier.
- Vu les différentes correspondances adressée à l'entreprise.
- Vu le PV de carence du 04 Janvier 2023.

Conformément aux articles de la procédure de passation des marchés adaptée par l'Etablissement de Gestion de Service Aéroportuaire et adoptée par le Conseil de l'Administration de l'Etablissement régissent le marché N : 02/EGSAC/DG/2022 et des dispositions du décret exécutif n°21-219 du 20 Mai 2021 prévues à l'article N°119 chapitre 03 section 01 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

L'Etablissement De Gestion de Services Aéroportuares de Constantine en sa qualité de service contractant, met en demeure l'entreprise SARL EG REKIMA domiciliée à :

**Grand boulevard N° :03 El-Milla Wilaya de Jijel, d'honorer ses obligations contractuelles, et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour :**

- Procéder à l'installation effective du chantier.
- Démarrer les travaux objet du marché suscité.
- Fournir le planning d'exécution des travaux actualisé en respectant les délais contractuels

Et ce dans un délai de huit (08) jours, à compter de la date de la première parution de la présente mise en demeure dans la presse nationale.

A défaut, l'EGSA/ C se réserve le droit d'appliquer la mesure de résiliation aux torts exclusifs de l'entreprise conformément aux dispositions prévues dans les procédures de passation des marchés adapté par l'établissement de gestion des services aéroportuares Constantine et des dispositions du décret exécutif n°21-219 du 20 Mai 2021 prévues à l'article N°119 chapitre 03 section 01 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

**LA DIRECTION GENERALE**

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة النقل

مؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة

الرقم الجبائي 098725010022344

الكانن مقرها قرب مطار قسنطينة محمد بوضياف



المديرية العامة

إعذار رقم: 01

- نظرا لتبليغ الصففة رقم: 02/م ت م م ق/م ع / 2022 بتاريخ: 07 أوت 2022 من أجل إنجاز أشغال " تصليح ومعالجة طريق الدوريات بمطار قسنطينة محمد بوضياف / منطقة انزلاق التربة".
- نظرا للأمر بالخدمة ببداية الأشغال بتاريخ 17 أكتوبر 2022.
- نظرا لأجل إنجاز الأشغال التعاقدية والمقدرة بستة (06) أشهر.
- نظرا لرفع جميع العراقيل من أجل البداية الفعلية للأشغال.
- نظرا لعدم تنصيب الورشة وعدم انطلاق الأشغال بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ تبليغ المقاولة بأمر الخدمة ببداية الأشغال الى غاية تاريخ 15 جانفي 2023.
- نظرا لغياب المقاولة عن الورشة.
- نظرا لمختلف المراسلات الموجهة للمقاولة.
- نظرا لمحضر التصدير بتاريخ 04 جانفي 2023.

طبقا لأحكام نظام إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية لمؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة والمصادق عليه من طرف مجلس إدارة المؤسسة المنظم للصففة رقم: 02 / م ت م م ق/م ع / 2022 والاحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-21 المؤرخ في 20 ماي 2021: المادة رقم 119 الفصل الثالث القسم الأول المتعلق بالموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.

مؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة وبصفتها المصلحة المتعاقدة، توجه إعذار الى الشركة ش.ذ.م.م للأشغال الكبرى ركيمة الكانن مقرها ب: الشارع الكبير رقم 03 الميلية ولاية جيجل، من أجل تنفيذ الالتزامات التعاقدية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة فيما يخص:

- التنصيب الفعلي للأشغال.
- بداية الأشغال موضوع الصففة المذكورة أعلاه.
- تقديم مخطط الأشغال محين مع إحترام أجل إنجاز الأشغال.

وهذا في أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ اول صدور لهذا الاعذار في الصحف الوطنية.

في حالة العكس، مؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة تحتفظ بحق تطبيق إجراءات الفسخ على عاتق المقاولة وعلى مسؤوليتها طبقا لنظام إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية لمؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة والمصادق عليها من طرف مجلس إدارة المؤسسة والأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-21 المؤرخ في 20 ماي 2021 المادة رقم 119 الفصل الثالث القسم الأول يتعلق بالموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.

المديرية العامة